
 

7 Suíomhanna a cheannach le scoileanna 
a sholáthar 

7.1 Luaitear i Ráiteas Straitéise 2019 – 2021 na Roinne Oideachais agus Scileanna (an 

Roinn) go dteastóidh clár suntasach caiteachais chaipitil thar thréimhse na straitéise 

mar gheall ar líon méadaithe na scoláirí sa chóras oideachais.  I bhformhór na 

gcásanna, caithfear mar gheall air sin talamh atá oiriúnach le haghaidh foirgneamh 

scoile a shainaithint agus a cheannach freisin.  Le linn di suíomhanna a aimsiú, 

measann an Roinn raon paraiméadar mar atá leagtha amach i Fíor 7.1. 

Fíor 7.1   Paraiméadair na Roinne Oideachais agus Scileanna maidir le 

suíomhanna a cheannach 

Treoirlínte maidir le méid 

na suíomhanna 

Le haghaidh bunscoil nua – idir 1.75 acra (0.71 heicteár) agus 

5.47 acra (2.2 heicteár). 

Le haghaidh iarbhunscoileanna – idir 7.74 acra (3.13 heicteár) 

agus 11.3 acra (4.57 heicteár). 

(Leagtar amach in Iarscríbhinn 7A na Treoirlínte a úsáideann an 

Roinn). 

Measúnú teicniúil ar an 

suíomh 

Measúnú ar chriosú suíomhanna inter alia agus saincheisteanna 

pleanála a d’fhéadfadh a bheith ann, rochtain d’fheithiclí agus do 

choisithe, agus an suíomh agus leorgacht na bhfóntas agus na 

seirbhísí. 

Inseachadtacht an tsuímh 

(agus na scoile) 

Breithnítear an dóchúlacht go gceannófaí suíomh laistigh de sprioc 

dhá bhliain mar aon le seachadadh na scoile féin de réir na 

dtréimhsí ama is gá laistigh den chlár tógála scoileanna. 

Costas Measúnú ar cibé an bhfuil costas ceannaigh an tsuímh ar aon dul 

le luachanna reatha an mhargaidh, ag teacht le costais 

mhaolaitheacha a d’fhéadfadh tarlú sa todhchaí, agus cibé an 

gcosnaítear leas an Stáit. 

Foinse: An Roinn Oideachais agus Scileanna  

7.2 Tá Aonad Pleanála agus Tógála na Roinne freagrach as, i measc rudaí eile, an gá atá 

le cóiríocht scoile a aithint agus tosaíocht a thabhairt do leithdháileadh acmhainní.  

Déanann na rannáin seo a leanas laistigh den Aonad bainistiú ar an bpróiseas sin. 

 Tá an Rannán um Phleanáil Chun Cinn freagrach as an éileamh foriomlán ar an 

soláthar nua scoile a réamh-mheas.   

 A luaithe is a bhíonn an t-éileamh foriomlán réamh-mheasta, déanann Rannán um 

Bhreithmheas Caipitil na Scoileanna anailís ar scoileanna reatha, le deimhniú cibé 

an féidir freastal ar an éileamh le hacmhainn reatha na scoileanna reatha, nó trí 

shíneadh a chur leo.   

 I gcás ina dteastaíonn scoileanna nua, beidh sé de chúram ar an Rannán um 

Cheannach Suíomhanna agus Bainistiú Réadmhaoine na suíomhanna atá 

oiriúnach le haghaidh na cóiríochta scoile atá ag teastáil a aithint agus a 

cheannach. 
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7.3 Aithníonn an Roinn suíomhanna oiriúnacha le haghaidh cóiríochta scoile ar roinnt 

bealaí, lena n-áirítear athbhreithniú ar shuíomhanna atá ag an Roinn nó ag an Stát 

cheana féin, trí údaráis áitiúla, nó trí sheirbhís ghairmiúil um cheannach agus bainistiú 

suíomhanna ón earnáil phríobháideach a úsáid (úsáidte ó dheireadh 2016). 

7.4 Ceannaíonn an Roinn suíomhanna trí chaibidlíochtaí díreacha leis an díoltóir, trí 

chaibidlíocht tríd an tseirbhís ghairmiúil um cheannach agus bainistiú suíomhanna, nó 

trí údaráis áitiúla lenar aontaigh an Roinn meabhrán tuisceana in 2012.1   

7.5 Tá roinnt dúshlán ag baint le talamh oiriúnach a cheannach i mBaile Átha Cliath, ina 

measc  

 na limistéir i mBaile Átha Cliath atá ag fás go tapa áit a bhfuil talamh an-daor 

cheana féin, agus  

 an méadú ar an éileamh i mbruachbhailte comaitéireachta i mórcheantar Bhaile 

Átha Cliath a meastar go mbeidh fás fadtéarmach ar an daonra iontu, rud a 

chiallóidh go dteastóidh scoileanna nua sna ceantair sin. 

7.6 Déantar imscrúdú sa tuarascáil seo ar thrí shuíomh mhóra a ceannaíodh i mBaile Átha 

Cliath idir 2016 agus 2018 chun fáil amach cibé an raibh cás gnó dea-shainithe i 

bhfeidhm agus conas a chinntigh an Roinn gur baineadh luach ar airgead amach maidir 

leis an bpraghas ceannaigh a íocadh. Is iad na suíomhanna 

 Roslyn Park i nDumhach Thrá – a ceannaíodh i mí Dheireadh Fómhair 2016 ar 

€20.5 milliún 

 an suíomh ina raibh an staidiam cú roimhe seo ag Crois Araild – a ceannaíodh i mí 

na Bealtaine 2018 ar chostas €23 milliún, agus 

 Foirgnimh Shráid Chathail Bhrugha agus Shráid Mhaoilbhríde – a ceannaíodh i mí 

na Nollag 2018 ar chostas €24.06 milliún. 

Suíomhanna a ceannaíodh 2014 go dtí 2018 

7.7 Cheannaigh an Roinn 65 suíomh chun cóiríocht scoile a sholáthar i rith na tréimhse ó 

2014 go dtí 2018. Fíor 7.2 ar na suíomhanna sin agus na costais ghaolmhara. 

7.8 I mí an Mhárta 2019, tá an tógáil tosaithe nó curtha i gcrích maidir le 35 suíomh. (54%).  

Ina theannta sin, tá 14 shuíomh (22%) eile ag an gcéim deartha agus fágadh cúig 

shuíomh (8%) ag Bord Oideachais agus Oiliúna nó ag an nGníomhaireacht Airgeadais 

d’Fhorbairt Náisiúnta le forbairt.2 

Fíor 7.2  Suíomhanna a ceannaíodh 2014 go dtí 2018 

Modh Líon Acraí Costas 

€m 

Tabhartais/aistrithea 7 32 — 

Ceannacháin – táille 

ainmniúil 

5 11 — 

Ceannacháin an mhargaidh 53 294 134.7 

Iomlán 65 337 134.7 

Foinse: An Roinn Oideachais agus Scileanna 

Nóta: a Tríd an mBord Sásamh d’Institiúidí Cónaithe. 

1 Tá na príomhghnéithe den 

mheamram a comhaontaíodh le 

húdaráis áitiúla leagtha amach in 

Iarscríbhinn 7B. 

2 Seachadann na comhlachtaí 

lena mbaineann na tionscadail 

don Roinn faoi chomhaontuithe 

seirbhíse.   
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7.9 As an 65 suíomh a ceannaíodh i rith na tréimhse, ceannaíodh 24 suíomh i gceantar 

Bhaile Átha Cliath.  Bhí costas iomlán na gceannachán díreach seo os cionn €120 

milliún (89% de chostas iomlán na gceannachán go léir). 

Cás gnó chun suíomhanna a cheannach i ndeisceart chathair 
Bhaile Átha Cliath 

7.10 D’fhonn pleanáil le haghaidh áiteanna scoile, miondealaítear an Stát ina 314 limistéar 

pleanála scoile.  I ngach limistéar, réamh-mheastar an t-éileamh ar áiteanna scoile ar 

leibhéal bunscoile agus iarbhunscoile.    

7.11 Tugtar an méid seo a leanas faoi deara maidir le héileamh atá ag teacht chun cinn 

 D’aithin an Roinn limistéar pleanála scoile 2/4 Bhaile Átha Cliath mar limistéar ina 

raibh fás daonra suntasach ag teacht chun cinn agus bhí éileamh ar bhunscoil ag 

teacht chun cinn ina dhiaidh sin.  D’fhéadfaí freastal ar roinnt den éileamh réamh-

mheasta trí shíneadh a chur ar scoileanna sainchreidmheacha reatha.  Measadh 

go raibh bunscoil nua ag teastáil chun freastal ar an éileamh a bhí fágtha.  Tar éis 

próisis roghnúcháin phátrúnachta,1 osclaíodh Bunscoil Foghlaim le Chéile Phort na 

Sliogán i mí Mheán Fómhair 2014 i gcóiríocht shealadach ar Bhóthar Chúirt 

Shíomoin, Baile Átha Cliath 4.   

 I lár na bliana 2017, rinne Rannán um Phleanáil Chun Cinn na Roinne réamh-

mheastachán go dteastódh 5,000 áit bhreise faoin mbliain 2028 ar leibhéal 

iarbhunscoile trasna cheantar Bhaile Átha Cliath 6 agus na gceantar pleanála 

scoile in aice láimhe (Baile Átha Cliath 2/4, Baile Átha Cliath 6W, Baile Átha Cliath 

8 agus Baile Átha Cliath 12).  

7.12 Thug an Roinn ar aird go dteastódh roinnt suíomhanna don chóiríocht le haghaidh 

scoileanna nua i ndeisceart chathair Bhaile Átha Cliath i limistéar inarbh eol go raibh 

teorainn leis an méid talún a bhí ar fáil. 

7.13 Thosaigh an Roinn a cuid iarrachtaí ar shuíomhanna oiriúnacha a aimsiú le haghaidh 

bunscoileanna agus iarbhunscoileanna i limistéar dheisceart chathair Bhaile Átha Cliath 

in 2012.  Ní raibh an Clár Réadmhaoine Ion-Stáit2 ann ag an am. Chuaigh an Roinn i 

gcomhairle le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar aon dul leis na socruithe a bhí i 

bhfeidhm maidir le ceannach suíomhanna scoile, le deimhniú cibé an raibh aon 

réadmhaoin oiriúnach ann a shásódh riachtanais na Roinne.   

7.14 Ag deireadh 2015, tar éis athbhreithniú ar an éileamh ar áiteanna sa cheantar, rinne an 

tAire fógra maidir le hiarbhunscoil nua a d’fhreastalódh ar Bhaile Átha Cliath 2/4/6/8 

agus bunscoil nua a d’fhreastalódh ar Bhaile Átha Cliath 2/4/6, agus an dá cheann le 

hoscailt i mí Mheán Fómhair 2018.  Bhí siad sin anuas ar an riachtanas a bhí ann 

roimhe sin le haghaidh suíomhanna do ETNS Phort na Sliogán. Bhí trí scoil dá bhrí sin 

a raibh suíomhanna á lorg dóibh i limistéar chathair dheisceart Bhaile Átha Cliath.  

7.15 Sainaithníodh roinnt suíomhanna ó 2012 mar roghanna féideartha. Mar aon le 

comhairliúchán le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, bhí an Roinn i mbun 

cainteanna leis an nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní (NAMA).  

Sainaithníodh 16 shuíomh ar an iomlán thar an tréimhse 2012 go dtí 2016.  Áiríodh leis 

an measúnú sin na suíomhanna a ceannaíodh ina dhiaidh sin ag Roslyn Park agus 

suíomh an staidiam cú ag Crois Araild.   

7.16 Measadh nach raibh roinnt de na suíomhanna a aimsíodh feiliúnach i gcomhair 

forbartha ar bhonn teicniúil.  Ní raibh na cinn eile ar fáil nó ní raibh an díoltóir/t-úinéir 

talún toilteanach oibriú leis an Roinn nó lena gníomhairí.  

1 Sainíonn comhlacht pátrúin 

éiteas na scoile agus ceapann sé 

an bord bainistíochta chun an 

scoil a reáchtáil ó lá go lá. 

2 Cuireadh an Clár 

Réadmhaoine Ion-Stáit i 

bhfeidhm mar shásra chun 

faisnéis maidir le réadmhaoin a 

roinnt ar fud na seirbhíse poiblí 

chun éascú le comhlíonadh 

Chiorclán 11/15 Prótacail maidir 

le Sócmhainní Réadmhaoine an 

Stáit a Aistriú agus a 

Chomhroinnt.  

https://circulars.gov.ie/pdf/circular/per/2015/11.pdf
https://circulars.gov.ie/pdf/circular/per/2015/11.pdf
https://circulars.gov.ie/pdf/circular/per/2015/11.pdf
https://circulars.gov.ie/pdf/circular/per/2015/11.pdf
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Ceannach shuíomh Roslyn Park, Dumhach Thrá  

7.17 Chuir an Roinn ceannach shuíomh seo na gcúig acra agus foirgneamh i gcrích ón 

Rehab Group i mí Dheireadh Fómhair 2016 ar chostas €20.5 milliún (€4.1 milliún in 

aghaidh an acra), agus rinneadh an íocaíocht dheiridh i mí Eanáir 2017.   

7.18 Tá an suíomh i mBaile Átha Cliath 4, thart ar 400 méadar ó shráidbhaile Dhumhach 

Thrá agus ceithre chiliméadar soir ó theas de lár chathair Bhaile Átha Cliath.  Tá an 

mhaoin suite laistigh de limistéar criosaithe Z15 — ‘chun úsáidí institiúideacha agus 

pobail a chosaint agus socruithe a dhéanamh lena  n-aghaidh.  Ar an suíomh (féach 

Fíor 7.3) tá 

 Ceanncheathrú Rehab Group (cóiríocht oifige) 

 Coláiste Pháirc Roslyn (Roslyn Park College) – An Lárionad Foghlama Náisiúnta  

 Teach agus faiche Gandon – is limistéir chosanta é an foirgneamh agus an fhaiche 

(thart ar 30% den suíomh)  

 réadmhaoin chónaithe,1 agus 

 carrchlós agus fearann páirce. 

Fíor 7.3  Suíomh Roslyn Park, Dumhach Thrá (2016) 

 

Foinse: Bróisiúr díolachán Roslyn Park 

  

1 Tá an réadmhaoin seo suite i 

limistéar criosaithe Z1 — 

comharsanachtaí cónaithe 

inbhuanaithe. 
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An próiseas ceannacháin 

7.19 Go luath in 2013, chuir an Roinn tograí faoi bhráid an Rehab Group d’fhonn cuid dá 

shuíomh a cheannach/a léasú i nDumhach Thrá.  Níorbh fhéidir teacht ar chomhaontú 

leis an Rehab Group. 

7.20 I mí Aibreáin 2016, d’fhógair an Rehab Group an réadmhaoin le díol faoi réir socruithe 

aisléasaithe.  Tugtar achoimre i Fíor 7.4 ar na roghanna a iarradh ar thairgeoirí ionchais 

tairiscint a dhéanamh orthu. 

Fíor 7.4  Na roghanna ceannacháin a tairgeadh le haghaidh Roslyn Park, 2016 

Rogha 1 Rogha 2 

Go bhfanfadh Rehab Group sa chóiríocht 

oifige reatha agus sa struchtúr atá faoi 

chosaint (Gandon House) mar aon le 

foirgnimh reatha Choláiste Roslyn Park faoi 

théarmaí chomhaontú ceadúnais dhá bhliain 

ar chíos bliantúil €1. 

Seilbh ghlan ar an suíomh iomlán le cur ar fáil 

taobh istigh de dhá bhliain.  

Cosúil le Rogha 1, ach lorgóidh an Rehab 

Group cead pleanála, deimhnithe um 

shábháilteacht ar dhóiteán agus rochtain do 

dhaoine faoi mhíchumas chun foirgnimh 

Choláiste Roslyn Park a scaradh amach ó na 

struchtúir eile. 

Má éiríonn leis, ag deireadh thréimhse an 

cheadúnais dhá bhliain, go bhfanfadh Rehab 

Group ag áitiú fhoirgnimh an choláiste faoi léas 

deich mbliana ar chíos €330,000 in aghaidh na 

bliana, rud a thabharfadh seilbh ghlan ar an 

gcuid eile den suíomh.  

Mura n-éiríonn leis, cuirfidh an Rehab Group 

seilbh ghlan ar fáil ar an suíomh iomlán nuair a 

rachaidh an ceadúnas dhá bhliain in éag de réir 

Rogha 1. 

 

Foinse: Bróisiúr díolacháin Roslyn Park 

7.21 I mí na Bealtaine 2016, rinne comhairleoir neamhspleách a bhí fostaithe ag an Roinn 

luacháil ar an ruíleas úis sa réadmhaoin ag €16.5 milliún.  Tagraítear i dtuarascáil na 

luachála d’áitiú leanúnach ionchais an tsuímh ag an Rehab Group ar feadh tréimhse 

dhá bhliain ar a laghad mar laige agus léiríodh an tionchar a bheadh ag an gcoinníoll 

seo sa luacháil.  Tagraíodh ann freisin do struchtúr faoi chosaint Gandon House agus 

dúirt go síneann sé a fhad chuig a cúirtealáiste coimhdeach agus cúnta. 

7.22 Rinne an Roinn tairiscint tosaigh €12 milliún an 24 Bealtaine 2016 maidir leis an suíomh 

bunaithe ar Rogha 1 agus mhol díolachán agus socrú aisléasaithe dhá bhliain le 

haghaidh Choláiste Roslyn Park amháin.   

7.23 Tar éis cainteanna leis an Rehab Group, moladh seilbhíocht cúig bliana ar Choláiste 

Roslyn Park ar an mbunús seo a leanas.  

 Go n-áiteodh Rehab Group 95% den suíomh ar feadh dhá bhliain.  Tagraíonn an 

5% eile don réadmhaoin chónaithe agus áirítear leis rochtain taobhgheata ar an 

bpríomhshuíomh. 

 Go mbeadh an rogha ag an Rehab Group síneadh a chur ar áitiú Choláiste Roslyn 

Park agus an carrchlós (thart ar 40% den suíomh) ar feadh trí bliana eile faoi 

chomhaontú ceadúnais (féach ar Fíor 7.5).  Is é táille an cheadúnais a bheidh 

iníoctha don chéad, dara agus tríú bliain bhreise ná €150,000, €240,000 agus 

€330,000 faoi seach.  
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7.24 Chuir an Roinn an dara tairiscint isteach an 30 Bealtaine 2016 ar €20.5 milliún ar an 

mbonn a moladh.  Bhí an tairiscint sin 24% níos mó ná an luacháil a fuair an Roinn.  Cé 

gur tugadh ar aird i dtuairisc na luachála go bhféadfadh an Rehab Group leanúint ag 

áitiú an tsuímh ar feadh dhá bhliain, sa socrú deiridh a rinneadh tugadh deis don Rehab 

Group fanacht in thart ar 40% den suíomh ar feadh trí bliana eile. 

Fíor 7.5  Léarscáil ceantair de shuíomh Roslyn Park, Dumhach Thrá 

 

Foinse: An Roinn Oideachais agus Scileanna 

Forbairt ina dhiaidh sin 

7.25 Bhain an Rehab Group leas as a rogha maidir le fanacht ar an suíomh. Mar gheall air 

sin, d’áitigh sé an suíomh iomlán go dtí mí Mheán Fómhair 2018 agus tá sé fós ag áitiú 

Choláiste Roslyn Park faoi chomhaontú ceadúnais.  Cé nach bhfuil sé áirithe sa 

chomhaontú ceannaigh, d’iarr an Rehab Group go leanfaí ar aghaidh le Gandon House 

a áitiú faoin gcomhaontú ceadúnais.  Deonaíodh é sin ionas go mbeifí in ann leanúint 

ag cur seirbhísí lónadóireachta ar fáil ag Coláiste Roslyn Park.  Luaigh an Roinn gur 

comhaontaíodh an deonú sin ar mhaithe le dea-thoil a chothú agus nach dtéann sé i 

bhfeidhm ar an Roinn ó thaobh costais.  Faoin gcomhaontú ceadúnaithe atá i bhfeidhm, 

bainfidh an Roinn seilbh ghlan amach ar an suíomh iomlán i mí Dheireadh Fómhair 

2021. 
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7.26 Amhail mhí Iúil 2019, tá an Roinn ag cur bailchríoch ar iarratais phleanála le haghaidh 

bunscoil bhuan ina mbeidh sé cinn déag de sheomraí ranga chun freastal ar ETNS 

Phort na Sliogán (thart ar 500 dalta) agus foirgneamh iarbhunscoile mar chóiríocht do 

Foghlaim le Chéile Pháirc Dhumhach Thrá (acmhainn do 1,000 dalta).  Idir an dá linn 

 Tá cóiríocht curtha ar fáil d’iarbhunscoil Foghlaim le Chéile Pháirc Dhumhach Thrá 

ar an suíomh ó mhí Mheán Fómhair 2018 i gcóiríocht réamhdhéanta reatha ar an 

suíomh ar leis an Rehab Group iad.  Ba é costas na n-oibreacha a rinneadh ar an 

gcóiríocht réamhdhéanta reatha sular áitíodh í ná €203,000. 

 Bhog ETNS Phort na Sliogán chuig bunscoil nua shealadach 12 sheomra ranga ar 

shuíomh Roslyn Park i mí Mheán Fómhair 2019 óna cóiríocht shealadach ar 

Bhóthar Chúirt Shíomoin, Baile Átha Cliath 4.  Ba ionann costas conraithe na scoile 

sealadaí dhá stór (féach Fíor 7.6) agus €4.2 milliún (€2.7 milliún íoctha amhail mhí 

Lúnasa 2019). Luaigh an Roinn gur féidir an scoil shealadach seo a athlonnú chuig 

suíomh eile, mar gheall ar dhearadh na scoile, rud lenar féidir an úsáid is mó a 

bhaint aisti. 

 Ó mhí Mheán Fómhair 2019, tá Foghlaim le Chéile Pháirc Dhumhach Thrá 

athlonnaithe chuig an suíomh ina raibh ETNS Phort na Sliogán ar Bhóthar Chúirt 

Shíomoin go dtí go mbeidh cóiríocht bhuan ar fáil ar shuíomh Roslyn Park.  

Fíor 7.6  Foirgneamh scoile sealadach suite in Roslyn Park (Iúil 2019) 

 

Foinse: Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 
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7.27 Luaigh an Roinn go léiríonn an úsáid a bhaintear as suíomh Roslyn Park chun freastal 

ar bhunscoil agus ar iarbhunscoil freagairt na Roinne ar na dúshláin a bhaineann le 

háiteanna scoile a sholáthar i limistéir uirbeacha.   

 Tá sé i gceist ceanncheathrú Rehab Group a leagan go talamh chun spás a 

dhéanamh don bhunscoil.   

 D’fhonn an spás atá ar fáil a uasmhéadú, tá sé i gceist ag an Roinn iarbhunscoil trí 

stór a thógáil ar láthair Choláiste Roslyn Park. 

 Is struchtúr faoi chosaint é Gandon House agus ní féidir é a leagan. 

 Is spás cosanta é an limistéar glas ar aghaidh Gandon House a úsáidfidh na 

scoileanna chun críocha áineasa.   

 Beidh áiseanna páirceála teoranta ar an láthair.   

Ceannach shuíomh Chrois Araild  

7.28 Chuir an Roinn ceannachán an raoin rásaíochta con mar a bhí ann ó Bhord na gCon i 

gcrích i mí na Bealtaine 2018 ar chostas €23 milliún (€3.8 milliún in aghaidh an acra).  

Taispeántar amharc ón aer den suíomh i Fíor 7.7.  Tá staidiam cú, foirgnimh bhreise, 

agus páirceáil ar an dromchla sa suíomh. 

7.29 Tá an suíomh sé acra lonnaithe amach ó shuíomh Chrois Araild, Baile Átha Cliath 6, 

thart ar trí chiliméadar ó dheas ó lár chathair Bhaile Átha Cliath.  Sular cuireadh an 

díolachán i gcrích, rinne Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath athchriosú ar an suíomh 

go gceadófaí áitreabh oideachais a thógáil air. 

Fíor 7.7  Amharc ón aer ar shuíomh Chrois Araild  

 

Foinse: An Oifig Luachála  
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An próiseas ceannacháin 

7.30 Ag deireadh na bliana 2015, ag teacht leis an gcomhaontú idir rialtais áitiúla agus an 

Roinn, chuir Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath in iúl don Roinn go bhféadfadh 

staidiam Chrois Araild a bheith ina rogha le haghaidh suíomh scoile, ach é a bheith ar 

fáil.  D’éascaigh an IGB cuairt ar an suíomh i mí an Mheithimh 2016 ionas go 

bhféadfadh an Roinn measúnú a dhéanamh ar oiriúnacht an tsuímh i gcomhair forbairt 

scoile.  Luaigh an IGB nach raibh siad ag iarraidh an suíomh a dhíol ag an bpointe seo. 

7.31 Ar chúiseanna gnó dá chuid féin, d’fhostaigh an IGB comhairleoirí ina dhiaidh sin chun 

comhairle straitéiseach a thabhairt maidir le díol suíomh Chrois Araild.  Chuir tuarascáil 

an chomhairleora — dar dáta Márta 2017 — luach idir €5 mhilliún agus €12 milliún ar an 

suíomh, ag brath ar cibé ar díoladh an suíomh ‘mar atá’ (i.e. leis an gcriosú reatha), nó 

ar ghlac an IGB straitéis ‘coinnigh agus athchriosú roimh dhiúscairt’.  Luadh sa 

tuarascáil freisin gur beag díolacháin inchomparáide a rinneadh ar shuíomhanna níos 

mó.  Luadh sa tuarascáil ‘nach bhfuil tuairimí maidir le praghas agus luach beartaithe 

mar luachálacha foirmiúla agus nár chóir brath orthu mar sin.  Tugtar iad i bhfoirm róil 

chomhairligh agus níl siad laistigh de raon feidhme an lámhleabhair luachála agus 

bhreithmheasa arna eisiúint ag an gCumann Suirbhéirí Cairte’.  

7.32 Sular cuireadh an réadmhaoin ar an margadh oscailte, d’aontaigh an IGB cur chuige a 

bhreithniú ón Roinn Oideachais agus Scileanna.   

Tuarascáil Luachála na hOifige Luachála 

7.33 Tá an t-aistriú ar shócmhainní réadmhaoine ó Stát amháin go dtí Stát eile faoi réir 

Chiorclán 11/151 na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Is iad 

príomhcheanglais an chiorcláin ná go dtabharfaidh an Oifig Luachála luacháil ar aon 

sócmhainn atá beartaithe le haistriú, agus go bhfuil an luacháil ceangailteach ar an dá 

pháirtí.    

7.34 Chuir an Oifig Luachála luacháil €23 milliún ar shuíomh Chrois Araild i mí Aibreáin 

2017. 

7.35 Chun críocha comparáideacha an mhargaidh, déantar tagairt sa tuarascáil luachála do 

‘thalamh forbraíochta lonnaithe in áit mhaith i limistéar dheisceart na cathrach le criosú 

oiriúnach (ag baint amach) níos mó ná €5 mhilliún in aghaidh an acra le dhá bhliain 

anuas’. Déantar tagairt ansin don phraghas a iarradh ar shuíomh 3.43 acra thart ar 

ciliméadar ó shuíomh Chrois Araild.  Bhí cead pleanála cheana féin ag an suíomh sin le 

haghaidh aonad cónaithe agus bhíothas ag iarraidh €4.4 milliún in aghaidh an acra air.  

Luaitear sa tuarascáil luachála mar gheall ar chriosú sriantach reatha shuíomh Chrois 

Araild, an gá le hathrú a fháil ar chriosú agus na foirgnimh reatha a ghlanadh den 

suíomh, measadh go raibh luach €3.8 milliún in aghaidh an acra cuí. 

7.36 Mar fhreagra ar an tuarascáil sin, dúirt an Oifig Luachála cé nár tagraíodh sa tuarascáil 

luachála ach do réadmhaoin áirithe amháin gar don réadmhaoin a bhí i gceist, go raibh 

sé ag brath ar chúpla idirbheart chun luach margaidh na réadmhaoine a bhí i gceist a 

mheas.  I gcomhfhreagras leis an gCoiste um Chuntais Phoiblí i mí Eanáir 2019, dúirt 

an Oifig Luachála gur thug ceithre idirbheart bonn eolais don luacháil.  I measc na dtrí 

idirbheart breise bhí díolachán shuíomh Roslyn Park agus an dá idirbheart seo a leanas  

 díoladh suíomh Marianella i Ráth Garbh (8.11 acra) i mí an Mheithimh 2015 agus 

tuairiscítear gur tugadh níos mó ná €40 milliún air — díreach os cionn €4.9 milliún 

in aghaidh an acra 

 talamh ag RTÉ Monadh Rois (8.64 acra) a bhí ar díol ag an am le treoirphraghas 

€8.7 milliún in aghaidh an acra. 

1 Ciorclán 11/15: Prótacail chun 

Sócmhainní Réadmhaoine an 

Stáit a Aistriú agus a 

Chomhroinnt, An Roinn 

Caiteachais Phoiblí agus 

Athchóirithe, Meán Fómhair 

2015. 

https://circulars.gov.ie/pdf/circular/per/2015/11.pdf
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7.37 Tuigeann an Oifig Luachála go bhfuil gach réadmhaoin sainiúil agus go bhfuil 

saintréithe aonair agus ar leith ag gabháil leo a mbíonn tionchar acu ar a luach 

margaidh.  Dúirt sí nuair a bhí idirbhearta den sórt sin á n-anailísiú aici, gurb annamh a 

bhíonn an chomparáid líneach ach, in ionad sin, go gcaitheann an luachálaí géire 

intinne a úsáid, eolas an mhargaidh, scileanna luachála agus taithí maidir leis an 

bhfianaise ábhartha.  

7.38 Dúirt an Oifig Luachála go dtiomsaíonn sí sonraí maidir le hidirbhearta tráchtála ar 

bhonn leanúnach agus go bhfaigheann sí sonraí tréimhsiúla maidir le hidirbhearta ó na 

Coimisinéirí Ioncaim.  Dúirt an Oifig Luachála freisin mar chuid dá forbhreathnú 

ginearálta ar an margadh, gurb eol di faoi roinnt idirbheart eile i ndeisceart Bhaile Átha 

Cliath in 2015 agus 2016 a bhí idir €2 mhilliún agus €7 milliún in aghaidh an acra.  

Tairiscint na Roinne 

7.39 I mí na Bealtaine 2017, d’eisigh an Roinn litir fhoirmiúil thairisceana maidir leis an 

réadmhaoin ag teacht leis an luacháil €23 milliún, de réir mar a éilítear faoi Chiorclán 

11/15.  Dúirt an Roinn cé nárbh fhéidir scoil a fhorbairt ar an suíomh mar gheall ar an 

gcriosú a bhí déanta ar an suíomh ag an am, go bhféadfaí é sin a éascú trí bhíthin 

éagsúlaithe ar an bPlean Forbartha Cathrach agus gur pléadh é sin le hoifigigh 

Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. 

7.40 I mí Mheán Fómhair 2017, d’aontaigh baill Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath go 

ndéanfaí athrú ar Phlean Forbartha Cathrach Bhaile Átha Cliath 2016 – 2022 agus 

rinneadh athchriosú ar an suíomh go dtí catagóir Z15 atá beartaithe ‘chun úsáidí 

institiúideacha agus pobail a chosaint agus socruithe a dhéanamh lena n-aghaidh’.   

7.41 Cuireadh aistriú an tsuímh i gcrích i mí na Bealtaine 2018. 

Forbairt ina dhiaidh sin 

7.42 Dúirt an Roinn go mbeidh  

 bunscoil (ETNS Chrois Araild) ar an suíomh agus  

 iarbhunscoil le haghaidh cheantar Bhaile Átha Cliath 6/Bhaile Átha Cliath 6W, a 

gcaithfear pátrúnacht a bhronnadh orthu go fóill.   

Tá an Roinn ag cur bailchríoch i láthair na huaire ar iarratais phleanála le haghaidh 

cóiríocht bhuan don dá scoil seo.  

7.43 Idir an dá linn, suiteáladh cóiríocht shealadach ar an suíomh (féach Fíor 7.8) chun 

freastal  

 ar ETNS Chrois Araild le haghaidh mhí Mheán Fómhair 2019, agus 

 ETNS Ardán Fhearchair le haghaidh mhí Mheán Fómhair 2019 ar feitheamh ar 

thógáil foirgneamh scoile buan ag Ardán Fhearchair (ar shuíomh iar-stáisiún 

Gardaí). 

7.44 Is é costas na cóiríochta sealadaí a cuireadh ar an suíomh suas go dtí mí Lúnasa 2019 

ná €533,000. 



99 Suíomhanna a cheannach le scoileanna a sholáthar 

 

Fíor 7.8  Cóiríocht shealadach ag Crois Araild (Iúil 2019) 

 

Foinse: Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 

Cás gnó chun suíomhanna a cheannach i dtuaisceart chathair 
Bhaile Átha Cliath 

7.45 In 2018, d’aithin an Roinn go raibh gá le hiarbhunscoil do 1,000 scoláire i limistéar 

pleanála scoile Dhroim Conrach/Marino/Bhaile Átha Cliath 1.   

7.46 Bhreithnigh an Roinn roinnt suíomhanna chun freastal ar an scoil nua sin.  Ina measc 

sin bhí réadmhaoin i seilbh an Aire, suíomhanna ar liosta de shuíomhanna 

neamhshealbhaithe Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, agus réadmhaoin a mhol 

gníomhaireacht sheachtrach a bhí fostaithe ag an Roinn chun suíomhanna a lonnú i 

dtuaisceart chathair Bhaile Átha Cliath.  Cuireadh as an gcomhaireamh na suíomhanna 

go léir a moladh toisc gur measadh nach raibh siad oiriúnach, nó ní raibh fáil orthu.  

Ceannach foirgneamh ar Shráid Chathail Bhrugha agus Shráid 
Mhaoilbhríde 

7.47 Chuir an Roinn ceannach na réadmhaoine seo i gcrích i mí na Nollag 2018 ar chostas 

€24.06 milliún ó Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (DIT).1  Níor theastaigh an 

réadmhaoin seo ó DIT níos faide toisc go bhfuil siad ag forbairt campas mór nua ag 

Gráinseach Ghormáin.2 

7.48 Tá an réadmhaoin lonnaithe i mBaile Átha Cliath 1, thart ar 100 méadar soir ó Shráid Uí 

Chonaill i limistéar criosaithe ‘Z5’ — chun forbairt an limistéir láir a chomhdhlúthú agus a 

éascú, agus a dhearadh sibhialta, a thréithe agus a dhínit a aithint, a atreisiú, agus a 

neartú agus a chosaint’ (féach ar Fíor 7.9).  Tá dhá áitreabh nasctha sa réadmhaoin 

mar seo a leanas 

 Sráid Chathail Bhrugha; struchtúr ceithre stór os cionn íoslaigh le go leor saoráidí 

lena n-áirítear hallaí léachtaí, seomraí ranga agus saotharlanna lónadóireachta (oll-

limistéar urláir taobh istigh de 7,867 méadar cearnach).   

 Sráid Mhaoilbhríde; síneadh ocht stór i bpáirt os cionn íoslaigh ar champas 

Chathail Bhrugha le go leor saoráidí lena n-áirítear hallaí léachtaí agus seomraí 

ranga (oll-limistéar urláir taobh istigh de 3,887 méadar cearnach). 

1 De réir Acht na nOllscoileanna 

Teicneolaíochta, 2018, bunaíodh 

Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile 

Átha Cliath an 1 Eanáir 2019 

agus tá na trí ollscoil bhunaithe – 

DIT agus na hInstitiúidí 

Teicneolaíochta i dTamhlacht 

agus i mBaile Bhlainséir – 

díscaoilte amhail ar an dáta sin. 

2 Ó bunaíodh é, sholáthair DIT 

oideachas i roinnt foirgneamh a 

bhí scaipthe ar fud lár chathair 

Bhaile Átha Cliath.  In 2002, 

rinne an Rialtas an cinneadh go 

bhforbrófaí campas nua 

comhdhlúite le haghaidh DIT ag 

Gráinseach Ghormáin.   
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Fíor 7.9 Foirgnimh ar Shráid Chathail Bhrugha agus Shráid Mhaoilbhríde 

 

Foinse: Bróisiúr díolacháin na bhfoirgneamh ar Shráid Chathail Bhrugha agus Sráid Mhaoilbhríde 

7.49 Is struchtúr faoi chosaint é an foirgneamh ar Shráid Chathail Bhrugha (féach ar Fíor 

7.10) rud a chuireann srian ar fhorbairt an fhoirgnimh sa todhchaí.  Tá na foirgnimh 

lonnaithe i Limistéar Caomhantais Ailtireachta mar sin teastóidh cead rannóg pleanála 

Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath má bhítear ag iarraidh aon athruithe a 

dhéanamh ar an bhfoirgneamh taobh amuigh.   

An próiseas ceannacháin 

7.50 I mí an Mhárta 2016, chuir DIT an réadmhaoin ar an margadh oscailte le treoirphraghas 

idir €15 milliún agus €20 milliún.  Ní raibh aon tairiscintí faighte roimh an spriocdháta 

tairisceana. 

7.51 I mí na Bealtaine 2018, tar éis comhaontú comhpháirtíochta príobháidí poiblí (CPP) a 

shíniú agus é mar aidhm a dhaonra mac léinn ar an gcampas nua ag Gráinseach 

Ghormáin a chomhdhlúthú, rinne DIT athliostú ar an réadmhaoin a bhí le díol ar an 

margadh oscailte. 

7.52 B’éigean do DIT cead a fháil ón Roinn sula ndearnadh an talamh agus na foirgnimh a 

dhiúscairt.1  Ina theannta sin, faoin gCód Rialachais maidir le hInstitiúidí 

Teicneolaíochta, caithfidh Cathaoirleach an Chomhlachta Rialaithe cead a lorg ón Aire 

Oideachais agus Scileanna agus ón Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóiriú sula 

ndéanfar aon éadáil ábhartha nó diúscairt ar thalamh, foirgnimh nó ar aon sócmhainní 

ábhartha eile atá beartaithe ag an Institiúid. 

7.53 Thug DIT le fios don Roinn i mí na Bealtaine 2018 go raibh sí chun an réadmhaoin a 

chur ar an margadh oscailte. 

7.54 Bhí an réadmhaoin liostaithe freisin ar an gClár Réadmhaoine Ion-Stáit an 11 Bealtaine 

2018. Faoi Chiorclán 11/15, tá ceanglas ann nach ndéanfaí aon diúscairt ar réadmhaoin 

le páirtí neamh-Stáit ach amháin sa chás nár cuireadh aon léirithe spéise maidir leis an 

réadmhaoin in iúl d’úinéir na réadmhaoine laistigh de thréimhse ama mí amháin ó 

liostáladh an réadmhaoin ábhartha ar an gclár mar bharrachas. 

1 An tAcht um Institiúid 

Teicneolaíochta Bhaile Átha 

Cliath 1992 arna leasú le hAcht 

na nInstitiúidí Teicneolaíochta, 

2006. 
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7.55 Sa tréimhse idir Bealtaine/Meitheamh 2018 a raibh an réadmhaoin ar an margadh 

oscailte, bhí an Roinn i mbun machnaimh ar shuíomh oiriúnach chun freastal ar an scoil 

a theastaigh le haghaidh limistéar Dhroim Conrach/Marino/Bhaile Átha Cliath 1.   

Fíor 7.10  Foirgneamh Shráid Chathail Bhrugha (Lúnasa 2019) 

 

Foinse: Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 

7.56 Ba é an 20 Meitheamh 2018 an spriocdháta chun tairiscintí a fháil.  Rinneadh aon 

tairiscint déag ar an réadmhaoin.  Níor chuir an Roinn tairiscint isteach.  Ag an bpointe 

sin, ghlac DIT leis an tairiscint ab airde ag €24.06 milliún. 

7.57 Scríobh an Roinn chuig DIT ina dhiaidh sin ag deireadh mhí Iúil 2018 ag deimhniú go 

raibh an Roinn ag iarraidh an réadmhaoin a choimeád chun críocha oideachasúla agus 

d’iarr go dtarraingeodh DIT siar ón bpróiseas díolacháin.   

7.58 Go luath i mí Lúnasa 2018, ag teacht le Ciorclán 11/15, iarradh ar an Oifig Luachála 

luacháil a dhéanamh ar an réadmhaoin.  Thug an Oifig Luachála ar aird gurbh é cuspóir 

a luachála luach margaidh na réadmhaoine ar an margadh oscailte a chinneadh.  

Tháinig an t-iarratas ar luacháil tar éis don réadmhaoin a bheith ar an margadh agus an 

próiseas tairisceana a bheith tugtha chun críche.  Mar gheall air sin, rinneadh a luacháil 

an 19 Meán Fómhair 2018 ag an am céanna le toradh an chleachtaidh ar an margadh 

oscailte — €24.06 milliún nó €2,047 in aghaidh an mhéadair chearnaigh.   
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7.59 I dteannta thairiscint an tairgeora, tá tagairt sa tuarascáil luachála do roinnt 

réadmhaoine inchomparáide mar thaca leis an luacháil, lena n-áirítear 

 Díol an Gresham Hotel i mí Mheán Fómhair 2015 ar thart ar €92 milliún. Tá an 

tÓstán suite ar shuíomh 1.32 acra agus síneann chuig limistéar iomlán 20,775 

méadar cearnach (€4,428 in aghaidh an mhéadair chearnaigh). 

 Díolachan Marlborough House ar Shráid Mhaoilbhríde i mí Iúil 2016 ar thart ar €17 

milliún ar 7,504 méadar cearnach (€2,265 in aghaidh an mhéadair chearnaigh).   

 Punann réadmhaoine i limistéar Shráid Uí Chonaill a díoladh i mí Márta 2016 ar 

thart ar €8.6 milliún ar limistéar 3,643 méadar cearnach (€2,361 in aghaidh an 

mhéadair chearnaigh). 

 Díoladh 2 − 4 Sráid Uí Chonaill i mí Mheán Fómhair 2017 ar €13 milliún ar limistéar 

1,130 méadar cearnach (€11,504 in aghaidh an mhéadair chearnaigh). 

 Suíomh forbartha ar Shráid na Mainistreach a díoladh i mí na Samhna 2017 ar €22 

milliún ar limistéar 0.87 acra. 

7.60 Cuireadh aistriú na réadmhaoine chuig an Roinn i gcrích i mí na Nollag 2018 ar suim 

airgid €24.06 milliún. 

Forbairt ina dhiaidh sin 

7.61 Tá léas ag an Roinn le DIT ó mhí na Nollag 2018. Tabharfaidh sé sin deis 

d’Ollscoileanna Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath an réadmhaoin a úsáid go dtí mí 

Dheireadh Fómhair 2020.  Níor chuir an Roinn bailchríoch ar a cuid pleananna maidir le 

húsáid na réadmhaoine sa todhchaí.   

7.62 I gclár tógála scoile a fógraíodh i mí Aibreáin 2018, dúirt an Roinn go dteastaíonn 

iarbhunscoil i limistéar thuaisceart Bhaile Átha Cliath faoin mbliain 2022.  Tá an Roinn i 

mbun machnaimh ar a cuid roghanna maidir leis an scoil a sheachadadh.  Ina measc 

sin tá: 

 iarbhunscoil a dhéanamh den áitreabh, agus 

 an t-áitreabh a úsáid le haghaidh soláthar oideachais eile rud lena mbeifí in ann 

suíomhanna a ghlanadh amach in áiteanna in aice láimhe agus a d’úsáidfí ansin 

chun síneadh a chur le scoileanna reatha nó chun scoileanna nua a bhunú. 
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Breathnuithe na Roinne 

7.63 Dúirt an Roinn gurb é an dúshlán ollmhór nuair atáthar ag aimsiú/measúnú suíomhanna 

i ndeisceart chathair Bhaile Átha Cliath ná nach bhfuil ach líon an-teoranta suíomhanna 

ar fáil atá oiriúnach i gcomhair scoileanna. Ina theannta sin, nuair a bhíonn fáil ar 

shuíomhanna gar do lár na cathrach, bíonn an Roinn in iomaíocht le forbróirí 

réadmhaoine le haghaidh suíomhanna lena mbaineann cumas i gcomhair forbairt 

chónaithe agus/nó tráchtála. 

7.64 Maidir le suíomh Roslyn Park a cheannach, dúirt an Roinn gur comhaontaíodh na 

socruithe bunaithe ar sholáthar oideachais leanúnaigh a éascú do chliaint reatha Rehab 

Group agus ráthú a thabhairt ag an am céanna do cheannach na sócmhainne ón Roinn.   

7.65 Dúirt an Roinn nach raibh tionchar ag na socruithe a comhaontaíodh leis an Rehab 

Group ar phleananna na Roinne don suíomh mar gheall ar an tréimhse ama a 

theastódh i gcomhair dearaidh, pleanála agus soláthair.  Thug sí ar aird freisin go 

laghdaítear costais shlándála, a bheadh ar réadmhaoin mar seo murach go bhfuil an 

Rehab Group fós ag áitiú na réadmhaoine. 

7.66 Dúirt an Roinn i ndiaidh an chéad tairiscint €12 milliún (a diúltaíodh) agus sular bhuail sí 

leis an Rehab Group maidir le tairiscint níos fearr, gur bhuail an Roinn le hionadaithe 

sinsearacha de na luachálaithe gairmiúla a bhí fostaithe aici chun a luacháil a phlé agus 

ullmhú i gcomhair caibidlíochtaí leis an Rehab Group. 

7.67 Thuairiscigh an Roinn na cúiseanna seo a leanas gur aontaigh sí a tairiscint a mhéadú 

ó €12 milliún go dtí €20.5 milliún. 

 Bhí sé ráite ag an Rehab Group léi go raibh cúpla tairgeoir eile ag féachaint leis an 

réadmhaoin a cheannach agus go raibh an tairiscint ba mhó ag thart ar €20 milliún.  

Dá bhrí sin, chaithfeadh aon tairiscint a dhéanfaí a bheith suas is anuas le €20.5 

milliún d’fhonn an réadmhaoin a fháil. 

 Bhí go leor cuardach déanta ag an Roinn le fáil amach an raibh roghanna i 

gcomhair suíomhanna ar fáil agus níorbh fhéidir aon suíomhanna malartacha 

oiriúnacha a aimsiú. 

 Bhí gá práinneach ann cóiríocht scoile a sheachadadh sa cheantar. 

7.68 Maidir le suíomh Chrois Araild a cheannach, dúirt an Roinn go bhfuil an suíomh in áit 

mhaith chun freastal ar riachtanais dheisceart chathair Bhaile Átha Cliath agus go 

dtugann sé cinnteacht maidir le hoiriúnacht agus infhaighteacht.  Dúirt an Roinn go 

raibh sé faighte amach go bhfuil bainc thalún a bheadh sách mór gann agus i gcás ina 

bhfuil an cumas ag suíomhanna mar sin le forbairt chónaitheach nó tráchtála a 

dhéanamh orthu, go ndéanfaí iad a luacháil dá réir sin.  Dúirt sí go ndearnadh 

breithmheas sa chomhthéacs sin ar na costais a bhain le suíomh Chrois Araild a 

cheannach. 

7.69 Dúirt an Roinn gur ghlac an tAire an cinneadh scoileanna nua a oscailt i limistéar 

Dhroim Conrach/Marino/Bhaile Átha Cliath 1 i mí Aibreáin 2018 de bhun aighneachtaí a 

rinneadh, tar éis anailís a rinneadh ar dhéimeagrafaic agus ar acmhainn scoileanna sa 

cheantar.  Bhí an cinneadh chun foirgnimh Shráid Chathail Bhrugha agus Shráid 

Mhaoilbhríde a cheannach bunaithe ar dheacracht a chonacthas le suíomhanna atá 

criosaithe go cuí agus atá sách mór a fháil chun iarbhunscoil a sholáthar orthu.  Nuair a 

tháinig deis chun cinn chun an réadmhaoin sin a fháil, thapaigh an Roinn an deis sin.  
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7.70 Dúirt an Roinn nach féidir breithmheas mionsonraithe a dhéanamh ar chumas forbartha 

tionscadail (e.g. líon na scoileanna ar a bhfreastalófar, costas mionsonraithe an 

dearaidh atá beartaithe) ach amháin nuair atá suíomh faighte. 

7.71 Ag teacht leis na dúshláin a bhain le háiteanna scoile a chur ar fáil i limistéir uirbeacha, 

tá sé i gceist ag an Roinn bunscoil agus iarbhunscoil a lonnú ar gach ceann de 

shuíomhanna staidiam Roslyn Park agus Chrois Araild, ach cead pleanála a fháil ar 

dtús.  Tá cúig acra agus sé acra faoi seach sna suíomhanna sin.  Tá neart samplaí eile 

ag an Roinn de shuíomhanna scoile i socruithe uirbeacha a uasmhéadaítear chun fás 

déimeagrafach a éascú.   

7.72 Bíonn na nithe seo a leanas i gceist de ghnáth leis an ngá a bhíonn le húsáid níos géire 

a bhaint as suíomhanna scoile i socruithe uirbeacha 

 suíomhanna campais scoile a fhorbairt 

 foirgnimh scoile a dhéanamh níos airde – go háirithe ar leibhéal na hiarbhunscoile 

 scoileanna níos mó chun líon na suíomhanna a theastaíonn a íoslaghdú e.g. 

iarbhunscoileanna le 1,000 dalta mar líon caighdeánach 

 úsáid choimhdeach as saoráidí in aice láimhe nach bhfuil ar an láthair chun an gá 

le bainistíocht tráchta, páirceáil, páirceanna imeartha srl. a íoslaghdú ar shuíomh 

na scoile  

 úsáid as saoráidí comhroinnte idir scoileanna sa chomharsanacht, conláistí 

comhroinnte an údaráis áitiúil srl. 

7.73 Tá úsáid níos dlúithe as suíomhanna scoile i gceantair uirbeacha ag teacht le cuspóirí 

Thionscadal Éireann 2040 ina samhlaítear comhdhlúthú agus diansaothrú i lonnaíochtaí 

uirbeacha bunaithe agus é mar chuspóir foriomlán cóiríocht a chur ar fáil do suas le 

50% den mhéadú atá réamh-mheasta ar an daonra sa Stát laistigh de mhórcheantar 

Bhaile Átha Cliath agus 50% den mhéadú daonra atá fágtha i gcathracha réigiúnacha 

reatha agus i mbailte móra bunaithe.  Anois níos mó ná riamh, caithfear forbairtí scoile a 

lonnú laistigh de limistéir uirbeacha reatha. Cruthófar dúshláin a bhainfidh le 

suíomhanna a aithint agus suíomhanna scoile reatha a athfhorbairt, nó le forbairt 

suíomhanna athfhorbraíochta, mar gheall nach bhfuil suíomhanna úrnua ar fáil i 

gceantair atá tógtha cheana féin.  Níl aon amhras ach go gcruthóidh patrún lonnaíochta 

níos dlúithe iomaíocht níos mó sa mhargadh don réadmhaoin atá ar fáil.  Leis sin 

caithfear béim níos mó a chur ar úsáid na suíomhanna scoile reatha a uasmhéadú.   



105 Suíomhanna a cheannach le scoileanna a sholáthar 

 

Conclúidí agus moltaí 

7.74 Tá treoirlínte ag an Roinn maidir le méid na suíomhanna ag brath ar mhéid na scoile atá 

beartaithe.  Gabhann na treoirlínte ó 1.75 acra go dtí 5.47 acra le haghaidh 

bunscoileanna agus ó 7.74 acra go dtí 11.3 acra le haghaidh iarbhunscoileanna. 

7.75 Beidh idir bhunscoil agus iarbhunscoil ar gach ceann na suíomhanna ag Roslyn Park 

agus i gCrois Araild — ag 5 agus 6 acra faoi seach — ach a mbeidh siad forbartha. 

Tugann sé sin le fios go bhfuil an Roinn ag iarraidh acmhainn na suíomhanna a 

uasmhéadú ionas go mbeidh siad in ann freastal ar an éileamh ar áiteanna scoile sna 

limistéir phleanála scoile sin.  Léiríonn sé sin úsáid i bhfad níos déine as na 

suíomhanna i gcomparáid le treoirlínte inmheánacha na Roinne. 

7.76 Aithníodh i ndlínsí eile go gcruthaítear dúshlán mór maidir le soláthar bonneagar 

scoileanna i gceantair ina bhfuil praghsanna talún fíorard cheana féin, agus i 

gcathracha nach bhfuil ach suíomhanna beaga ar fáil iontu i gcomhair scoileanna.  Sna 

háiteanna sin, aithnítear i bpleanáil scoileanna go bhfuil gá samhlacha difriúla a 

fhorbairt maidir leis an mbealach a ndéantar scoileanna a phleanáil, a dhearadh, a 

thógáil, a bhainistiú agus a mhaoiniú.  Ina measc sin tá uaslíon na scoláirí i scoileanna 

nua agus i scoileanna athfhorbartha a mhéadú, béim níos mó a chur ar bhonneagar 

scoile atá ann cheana a athfhorbairt, suíomhanna beaga atá forbartha ar bhealach níos 

déine agus comhúsáid mhéadaithe as áiseanna, go háirithe áiseanna spóirt. 

Moladh 7.1 

Ba cheart don Roinn athbhreithniú a dhéanamh ar a paraiméadair maidir le méid 

na suíomhanna a theastaíonn i gcomhair bunscoileanna agus iarbhunscoileanna, 

go háirithe, i gceantar Bhaile Átha Cliath, lena n-áirítear aon tionscnaimh a 

theastaíonn chun go mbeifí in ann forbairt níos déine a dhéanamh ar 

shuíomhanna. 

Freagairt an Oifigigh Chuntasaíochta 

Comhaontaithe.   

Tuigeann an Roinn na dúshláin a bhaineann le scoileanna a fhorbairt in 

áituirbeach cosúil le cathair Bhaile Átha Cliath agus tá a cuid dearthaí scoile 

curtha in oiriúint aici cheana féin do shocruithe uirbeacha lena chinntiú go 

mbainfear an úsáid is fearr as an spás atá ar fáil agus go bhfreastalófar ag an am 

céanna ar riachtanais úsáideoirí na scoileanna lena n-áirítear múinteoirí agus 

daltaí. 

I dtreoirdhoiciméid teicniúla reatha na Roinne chun measúnú a dhéanamh ar 

shuíomhanna i gcomhair scoileanna, tugtar cead go sonrach chunsuíomhanna 

scoile dianphleanáilte uirbigh níos lú a aithint agus a mheas áit inar féidir roinnt 

de na gnéithe bunriachtanacha a sholáthar lasmuigh den scoil e.g. bainistíocht 

tráchta, páirceáil, páirceanna imeartha etc. Leagfar síos é sin ar bhealach níos 

follasaí sa chéad nuashonrú eile ar na treoirdhoiciméid theicniúla seo a gcuirfear 

bailchríoch orthu níos déanaí in 2019.     

7.77 Ba ar thrí shuíomh a ceannaíodh i gceantar Bhaile Átha Cliath a caitheadh díreach os 

cionn leath de chaiteachas na Roinne ar shuíomhanna idir 2014 agus 2018.   
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7.78 Cé gur limistéar é deisceart chathair Bhaile Átha Cliath ina bhfuil costas ard ar thalamh, 

tugtar faoi deara gur íoc an Roinn €4 mhilliún (24%) os cionn na luachála 

neamhspleáiche a fuair sé ar shuíomh Roslyn Park, agus aontaíodh coinníollacha 

breise díolacháin freisin inar soláthraíodh cóiríocht luachmhar mheántéarma don 

díoltóir.  Roghnaigh an Roinn gan an saineolas caibidlíochta seachtraí a úsáid nuair a 

bhí siad ag ceannach an tsuímh. 

7.79 Tagraíodh sa tuarascáil luachála a d’ullmhaigh an Oifig Luachála maidir le suíomh 

Chrois Araild do luachanna ginearálta an mhargaidh ach tagraíodh don phraghas iarrata 

de réadmhaoin aonair in aice láimhe. Mar sin féin, luaigh an Oifig Luachála ó shin go 

raibh siad ag brath ar roinnt idirbheart chun meastachán a thabhairt ar luach margaidh 

shuíomh Chrois Araild.  Níor taifeadadh príomhbhreithiúnais luachála sa tuarascáil 

luachála.  

Moladh 7.2 

Moltar go dtabharfadh an Oifig Luachála cuntas cuimsitheach ar bhunús a 

luachála ina tuarascálacha luachála, lena n-áirítear gach faisnéis ábhartha atá ar 

fáil maidir leis an margadh agus na príomhbhreithiúnais a rinneadh. 

Freagra an Choimisinéara 

Comhaontaithe.   

Tá an próiseas sin curtha i bhfeidhm cheana féin.   
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Iarscríbhinn 7A  

Fíor 7A.1 Treoirlíne maidir le limistéar suíomhanna do scoileanna 

 Méid na bunscoile 

 4 go 8 

seomra 

ranga 

8 go 16 

sheomra 

ranga 

16 go 24 

seomra 

ranga 

24 go 32 

seomra 

ranga 

Treoirlíne maidir le limistéar 

suíomhanna d’fhoirgnimh scoile aon 

stóir 

1.9 acra (0.77 

haa)      

2.8 acra  

(1.14 ha)      

4 acra       

(1.6 ha)          

5.47 acra  

(2.2 ha)       

Treoirlíne maidir le limistéar 

suíomhanna d’fhoirgnimh scoile dhá 

stóir  

1.75 acra 

(0.71 ha)    

2.56 acra 

(1.04 ha) 

3.7 acra   

(1.5 ha) 

5 acra  

(2.025 ha) 

  

 Méid na hiarbhunscoile 

 500 dalta 750 dalta 1000 dalta   

Treoirlíne maidir le limistéar 

suíomhanna d’fhoirgnimh scoile dhá 

stóir  

7.74 acra 

(3.13 ha)    

9.44 acra 

(3.82 ha) 

11.3 acra 

(4.57 ha) 

 

Foinse: An Roinn Oideachais agus Scileanna 

Nóta: a ha = heicteáir. 

  



108 Tuarascáil maidir le Cuntais na Seirbhísí Poiblí 2018 

 

Iarscríbhinn 7B Príomhghnéithe den Mheabhrán Tuisceana idir an 
Roinn Oideachais agus Scileanna agus údaráis áitiúla 

 

Ar an 30 Bealtaine 2012, d’aontaigh an Roinn Meabhrán Tuisceana (MoU) le Cumann na 

mBainisteoirí Contae agus Cathrach maidir le suíomhanna a cheannach chun críche pleanála 

scoile. Is iad seo a leanas na príomhghnéithe den Mheabhrán Tuisceana 

 I gcás ina bhfuil údaráis áitiúla ag cuimhneamh ar shuíomhanna a ainmniú le haghaidh 

scoileanna i bplean forbartha nó i bplean limistéir áitiúil, ba cheart dóibh dul i gcomhairle 

leis an Roinn agus a n-ainm a chur leis go luath maidir le hoiriúnacht agus leorgacht an 

tsuímh. 

 I gcás ina bhfuil an Roinn ag ceannach suímh faoi théarmaí an Mheabhráin Tuisceana, is 

iad seo a leanas na príomhghníomhartha 

 Tionscnaíonn an Roinn an ceannach i scríbhinn chuig an údarás áitiúil. 

 I gcás nár ainmníodh nó nár cuireadh suíomh in áirithe, rachaidh an t-údarás áitiúil ar 

ais chuig an Roinn le liosta de shuíomhanna sainroghnaithe. I ndiaidh cainteanna, 

comhaontaíonn an dá pháirtí liosta sainroghnaithe de shuíomh(anna) ansin.  

 Ceapfaidh an t-údarás áitiúil luachálaí cuí-cháilithe chun luacháil a dhéanamh thar 

ceann an údaráis áitiúil agus na Roinne. 

 Má tá an suíomh faoi úinéireacht tríú páirtí, téann an t-údarás áitiúil i mbun 

caibidlíochta leis an úinéir talún. Má tá an suíomh faoi úinéireacht an údaráis áitiúil, 

ceannóidh an tAire é ón údarás áitiúil ar phraghas a chomhaontófar. 

 I gcás go ndiúltóidh an t-úinéir talún an suíomh a dhíol nó go dteipfidh air praghas 

inghlactha a chomhaontú, rachaidh an t-údarás áitiúil i gcomhairle leis an Roinn le 

cinneadh cibé an bhfuil gá don údarás áitiúil suíomh oiriúnach a cheannach trí ordú 

éigeantach. 

 

 


