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D’fhoilsigh an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste tuarascáil inniu maidir leis an úsáid a baineadh as 

acmhainní poiblí le linn chlár bonneagair Brexit a bheith á sheachadadh agus an chaoi ar úsáideadh an 

bonneagar a seachadadh. D’fhorbair Oifig na nOibreacha Poiblí an bonneagar, ag feidhmiú mar 

ghníomhaire do chomhlachtaí poiblí a raibh an tionchar ba mhó ag Brexit ar a n-oibríochtaí i.e. Oifig na 

gCoimisinéirí Ioncaim; an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (RTBM); agus Feidhmeannacht na 

Seirbhíse Sláinte (FSS).  

Cás gnó an chláir 

D’oibrigh na gníomhaireachtaí lena mbaineann as lámha a chéile ar phleanáil do bhonneagar Brexit in 

aghaidh chúlra an-éiginnte maidir le cén cruth a bheadh ar Brexit, agus cé na saoráidí a bheadh ag 

teastáil agus cén uair a bheidís ag teastáil.  

Roimh Brexit, tharla trádáil earraí idir ballstáit an Aontais Eorpaigh – lena n-áirítear an Ríocht Aontaithe 

(RA) – gan srianadh, agus níor theastaigh dearbhuithe custaim ná rialuithe iompórtála amhail earraí a 

chur i láthair lena scrúdú. Dá bhrí sin, bhí dúshlán roimh na gníomhaireachtaí a raibh an tionchar ba 

mhó ag Brexit ar a n-oibríochtaí maidir le meastachán a dhéanamh ar shonraíochtaí na saoráidí a 

bheadh ag teastáil tar éis Brexit maidir le seiceálacha rialaithe AE sonracha.  

Sonraíodh méid agus scála na saoráidí a bhí le soláthar i gcás gnó a ullmhaíodh i mí Dheireadh 

Fómhair 2018. Níor tugadh faisnéis agus anailís ábhartha sa chás gnó chun míniú a thabhairt ar conas 

nó cén fáth ar thángthas ar na sonraíochtaí le haghaidh gach saoráide, mar shampla, maidir leis na 

sonraíochtaí le ham próiseála/idirthurais thrácht an chalafoirt lena bhfuil coinne.  

Seachadadh an Chláir Bhonneagair 

Cuireadh de chúram ar Oifig na nOibreacha Poiblí an clár bonneagair a sheachadadh, ina raibh 27 

tionscadal bonneagair fhisicigh le forbairt i gCalafort Bhaile Átha Cliath (19 dtionscadal), i Ros Láir/Cill 

Ruáin (seacht dtionscadal) agus ag Aerfort Bhaile Átha Cliath (tionscadal amháin). Cuireadh tús leis an 

obair go luath in 2019 agus soláthraíodh na tionscadail agus tháinig siad i bhfeidhm thar an tréimhse 

2019 go 2022.  

Maidir le mórthionscadal níos fadtéarmaí chun Eoraphort Ros Láir a athfhorbairt (curtha i gcrích 

Deireadh Fómhair 2025) chun freastal ar líon níos mó tráchta agus chun rialacháin AE a chomhlíonadh, 

bhí sé lasmuigh de raon feidhme an scrúdaithe. 

Coimisiúnú na dtionscadal bonneagar 

Chun am a shábháil ar sheachadadh na dtionscadal, bhain Oifig na nOibreacha Poiblí leas as seirbhísí 

conraitheora tógála a bhí fostaithe aige cheana féin faoi chonradh chun réadmhaoin Rialtais timpeall ar 

Bhaile Átha Cliath a dheisiú agus a chothabháil, agus le haghaidh miontionscadail tógála (suas le 

€750,000 an ceann). 

Nuair a socraíodh an conradh i mí Dheireadh Fómhair 2018 é, ba é luach réamh-mheasta an chonartha 

cothabhála ná €15 milliún (gan CBL a áireamh) thar thréimhse trí bliana (agus foráil sa chonradh maidir 



le síneadh bliana breise). Ba é €125 milliún an t-olltoradh ar chaiteachas faoin gconradh go dtí deireadh 

2023, lena n-áirítear costas oibreacha bonneagair Brexit.   

Ní raibh ach thart ar cheathrú cuid (27%) de chaiteachas tógála Brexit de €71.2 milliún bunaithe ar 

sceideal na rátaí a comhaontaíodh don chonradh cothabhála. Rinneadh na hoibreacha eile a 

phraghsáil lasmuigh de sceideal rátaí an chonartha. 

Chomh maith leis na costais tógála, bhain costais eile freisin d’Oifig na nOibreacha Poiblí, mar shampla 

costais láithreáin, CBL ar thógáil, táillí suirbhéara cainníochta agus táillí gairmiúla eile, costais feistithe, 

etc. Bhí an caiteachas comhiomlán a thaifead Oifig na nOibreacha Poiblí maidir leis na 27 dtionscadal 

beagán faoi bhun €108 milliún, CBL san áireamh. 

Chionroinn OPW na costais idir na gníomhaireachtaí urraíochta. Ní thugtar mionsonraí 

leordhóthanacha san anailís a chuir OPW ar fáil chun gur féidir oiriúnacht na cionroinnte a fhíorú.   

Úsáid na Saoráidí Brexit 

Léiríonn obair allamuigh scrúdaithe agus anailís ar shonraí ábhartha a chuir na gníomhaireachtaí 

urraíochta ar fáil go bhfuil tearcúsáid á baint as go leor de shaoráidí bonneagair Brexit.  

Léiríonn an tearcúsáid faoi láthair go raibh comhaontú Brexit a tháinig sa deireadh thiar níos 

neamhurchóidí ná mar a bhí coinne leis nó pleanáilte dó. Féadfar an tearcúsáid a mhíniú go páirteach 

freisin mar gheall ar obair for-rochtana trádálaithe a dhéanann gníomhaireachtaí Stáit agus do na 

hathruithe tapa ar an teicneolaíocht, ar phatrúin trádála agus ar shlabhraí soláthair. D’fhéadfadh sé go 

raibh dúshláin ag baint le measúnú cruinn a dhéanamh ar na riachtanais bhonneagair in éagmais 

sonraí mionsonraithe ar a mbunófaí ceanglais ina bhfachtóir freisin. 

Tá gá le hathmheastóireacht leanúnach ar bhonneagar Brexit chun a chinntiú go mbainfear an úsáid is 

fearr is féidir as na saoráidí atá ar fáil go tráthúil. Tá cuid de na saoráidí a cuireadh ar fáil trí 

thionscadail Brexit fágtha cheana féin ag na gníomhaireachtaí urraíochta. 

D'fhostaigh Oifig na nOibreacha Poiblí sainchomhairleoirí chun measúnú straitéiseach a dhéanamh ar 

gach saoráid Stáit ag Calafort Bhaile Átha Cliath. Tá an phleanáil ag dul ar aghaidh freisin maidir leis an 

úsáid a bhainfear amach anseo as an láithreán atá faoi úinéireacht an Stáit i gCill Ruáin, nach mbeidh 

de dhíth níos mó a luaithe a bheidh an críochfort nua in Eoraphort Ros Láir ag feidhmiú go hiomlán. 

Nótaí le haghaidh Eagarthóirí 

Is oifigeach bunreachtúil neamhspleách é an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus tá sé freagrach 

as cistí poiblí a iniúchadh. Tuairiscíonn sé chuig Dáil Éireann. 

Chuir an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste an tuarascáil seo i gcrích an 31 Nollaig 2025. Faoi alt 11 

d’Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993, cuireadh an tuarascáil faoi bhráid an Aire 

Caiteachais Phoiblí, Bonneagair, Athchóiriúcháin Seirbhíse Poiblí agus Digitiúcháin an 20 Eanáir 2026, 

agus b’éigean í a chur faoi bhráid Dháil Éireann faoin 20 Aibreán 2026. 

https://www.audit.gov.ie/en/publications/special%20reports/special-report-119-brexit-physical-

infrastructure-delivery-and-use.html 

Ba cheart fiosrúcháin faoin tuarascáil a chur chuig Orla Duane ag (01) 863 8617 nó 

pressrelease@audit.gov.ie 
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